

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA – ECUADOR

**CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DEL
TELEFERICO TURISTISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”**

COMPARECIENTES.-

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos, representado por el Abg. Marco Calle Ávila, en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Ángel Marcelo Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadanía, N° 170527766-1, con licencia Profesional N° 04-17-1707, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES.-


1.- El 08 de octubre de 2012, se suscribió el contrato de Cotización para la: **“CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -PROVINCIA DE PICHINCHA”**, entre el GAD Municipal de San Miguel de los Bancos y el Ing. Ángel Marcelo Carrera Guerra, por el monto de USD. 295.009,14 y un plazo de ciento noventa y seis (196) días contados a partir de la entrega del anticipo.

2.- Mediante informe 006-2013, de 26 de agosto de 2013, el ingeniero Carlos Baldeon V, Fiscalizador de la Construcción del Teleférico, informa al Ing. Marco Rosero, Director de Obras Públicas, la oportuna elaboración de un contrato complementario en el que se incorporarían rubros importantes que no fueron contratados inicialmente, como son: 1. Pruebas de funcionalidad y carga de sistemas; 2.- Sistemas alternos, hidráulico y motor a diesel; 3.- Soportes metálicos para mantenimiento de los trenes de poleas; 4.- Pantalla de protección contra deslaves en la estación de salida; 5.- Sistema de protección sonora para salva de máquinas; 6.- Cubiertas de protección en las estaciones de salida y llegada.

3.- Mediante oficio N° 598-DOPM-2013, de 06 de septiembre de 2013, el Ing. Marco Rosero León, Director de Obras Públicas del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, se dirige al señor Alcalde y dice “... Pongo a su conocimiento los diseños y presupuestos de las obras complementarias para la terminación de la obra Construcción del Teleférico Turístico de San Miguel de los Bancos; presentado por el Ing. Marcelo Carrera – Contratista, revisados y aprobados por el Ing. Carlos Baldeón – Fiscalizador Externo...” indicando además que el valor de estos trabajos complementarios es de USD 45.626,17 más 12% del IVA; y solicitando la inclusión en el PAC.

4.- Mediante oficio N° 762-DOPM-2013, de 06 de septiembre de 2013, el Ing. Marco Rosero León, Director de Obras Públicas del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, se dirige al señor Alcalde y solicita disponga al procurador Síndico proceda a la elaboración de contrato complementario.

5.- Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 760, del 21 de octubre de 2013, emitido por la Dirección Financiera del GAD Municipal de San



Miguel de los Bancos, certifica de la existencia de suficientes fondos para la contratación de los trabajos complementarios, con cargo a la partida presupuestaria: N° 2.3.1.7.5.01.04.30, CONSTRUCCIÓN DEL TELEFERICO.

6.- Mediante memorando 1806-ALC-GADM SMB-13, del 01 de noviembre de 2013, el señor Alcaldes del Cantón, autoriza la elaboración del contrato complementario al Contrato de Cotización para la “CONSTRUCCIÓN DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”.

7.- El Art. 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, nos manifiesta que: “En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.”


8.- El inciso primero del Art. 87 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, nos señala las: “Normas para la aplicación de los contratos complementarios.- La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal”

9.- Con memorándum N° 812-DPM-2013, de 18 de noviembre de 2013, el Ing. Marco Rosero León, Director de Obras Públicas, da a conocer entre otros datos que el plazo del contrato complementario, la forma de pago, y señala que la Fiscalización realizará el Ing. Fortunato Morales – Fiscalizador del GADM SMB.

Clausula Segunda.- OBJETO.-

2.01.- Con los antecedentes expuestos mediante el presente contrato complementario el Ing. Angel Marcelo Carrera Guerra, se compromete a REALIZAR Y EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL TELEFERICO TURISTICOS DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, con lo cual se dará la seguridad técnica requerida, aumento de la funcionalidad y mejora del aparato (TELEFERICO), de conformidad al requerimiento de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, el mismo que consta como habilitante al presente contrato, debiendo el Contratista cumplir con las observaciones del Fiscalizador y Administrador del Contrato, especificaciones Técnicas y Pliegos, conforme se detalla a continuación:

Item	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR T.
01	ESTACIÓN DE SALIDA: CUBIERTA				



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA – ECUADOR

01.1	Acero Estructural A36	kg.	667,7600	4,3000	2.871,3680
01.2	Doblado de Tubería cuadrada	m.	120,0000	2,5600	307,2000
01.3	Paneles metálicos galvalumen y cresta	m2	144,0000	13,3446	1.921,6224
02	<u>ESTACIÓN DE LLEGADA: CUBIERTA</u>				
02.1	Acero Estructural A36	kg.	667,7600	4,3000	2.871,3680
02.2	Doblado de Tubería cuadrada	m	120,0000	2,5600	307,2000
02.3	Cimentación hormigón $f_c=210\text{kg/cm}^2$.	m3	2,3040	328,2876	756,3746
02.4	Columnas tubería galvanizada 3"	kg.	555,4680	5,4141	3.007,3322
02.5	Paneles metálicos galvanizados y cresta	m.	12,00	13,3446	160,1352
03	<u>TORRE 1: SOPORTE METALICO PARA MANTENIMIENTO DE TRENES DE POLEA</u>				
03.1	Soporte metálico para mantenimiento de los trenes de poleas tubos sin costura SCH 40 3" ASTM A 53.	kg.	270,96	5,8373	1.581,6748
04	<u>SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA MOTOR A DIESEL: SISTEMA DE RESPALDO</u>				
04.1	Motor emergente	u.	1,00	8.470,9800	8.470,9800
04.2	Bomba hidraulica	u.	1,00	2.167,4000	2.167,4000
04.3	Valvula de alivio	u.	1,00	164,4500	164,4500
04.4	regulador de caudal compensada	u.	1,00	295,0500	295,0500
04.5	Filtro de succión	u.	1,00	82,2250	82,2250
04.6	Filtro de retorno	u.	1,00	141,6800	141,6800
04.7	Tapas para filtros	u.	2,00	31,6250	63,2500
04.8	Visor de nivel Termometro	u.	2,00	82,2250	164,4500
04.9	Manometros	u.	2,00	56,9250	113,8500
04.10	Tanque para aceite	u.	2,00	306,3650	612,7300
04.11	Brida para bomba	u.	1,00	131,5600	131,5600
04.12	Tanque base de combustible	u.	1,00	632,5000	632,5000



04.13	Mano de obra de ensamble	u.	1,00	1.265,0000	1.265,0000
04.14	Mangueras de presión y acoples	u.	1,00	632,5000	632,5000
04.15	Valvulas bypass	u.	1,00	1.265,0000	1.265,0000
04.16	Acople	u.	1,00	1.265,0000	1.265,0000
04.17	Base soporte de la bomba	u.	1,00	991,7600	991,7600
04.18	Transporte Guayaquil, Quito, San Miguel de los Bancos	total	1,00	632,5098	632,5098
05	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y CARGA	GBL.	1,00	12.750,0000	12.750,0000
SUB TOTAL				45.626,1700	45.626,1700
IVA 12%				5.475,1404	5.475,1404
TOTAL				51.101,3104	51.101,3104

Clausula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-

3.01.- El valor del presente contrato complementario, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, por la ejecución de los trabajos complementarios para la terminación del "TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS", es de USD 45.626,17 más 12% del IVA (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES CON DIESESIETE CENTAVOS).

Clausula Cuarta.- PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-

4.01.- El plazo para el cumplimiento del contrato complementario es sesenta (60) días a partir de la entrega del anticipo.

4.02.- El monto del contrato complementario sera cancelado de la siguiente manera:

a) El 50% del monto del contrato en calidad de anticipo.

b) El valor restante de la obra, esto es el 50%, se cancelará mediante planillas mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por la Fiscalización de la Entidad Contratante y supervisadas por el Director de Obras Públicas. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

Clausula Quinta.- FISCALIZACIÓN.-

5.01.- La fiscalización en la ejecución de los trabajos complementarios para la terminación del "TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS",



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA – ECUADOR

de acuerdo al memorándum N° 812-DOPM-2013, de 18 de noviembre de 2013, suscrito por Director de Obras Públicas, estará a cargo del Ing. Fortunato Morales – Fiscalizador del GADMSMB.

Cláusula Sexta.-CONSTANCIA.-

6.01.-Salvo los trabajos complementarios que hablan las cláusulas que preceden, se mantendrán vigentes las demás cláusulas estipuladas en el contrato principal celebrado el 08 de octubre de 2012.

Cláusula Séptima: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

7.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, se estará a lo dispuesto en el contrato principal.


Cláusula Octava: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.-

8.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y en fe de aceptación, las partes firman en cinco ejemplares el presente contrato complementario.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, el 20 de noviembre de 2013.


Abg. Marco Calle Ávila
ALCALDE DE GADM SMB.


Ing. Angel Marcelo Carrera Guerra
CONTRATISTA
C.C. 1705277661

